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I. INTRODUCTION 

 

Dans le cadre du projet  de construction du centre d’accueil et 

d’hébergement (R+1) des jeunes filles dans la commune de Yako, depuis 

Janvier 2013; 

Le présent rapport a pour objet de faire l’état d’avancement des travaux 

après 10 mois  d’exécution et constitue le rapport d’avant réception 

provisoire des travaux. 

 

II. DEROULEMENT DES TRAVAUX  

 

L’exécution des travaux  connait  la mobilisation de plusieurs intervenants 

chacun avec des taches spécifiques à savoir : 

 

 Le Bureau d’Etudes Betsalèel qui a assure le suivi et le contrôle 

techniques des travaux. 

 Le maître d’ouvrage (la SEMUS) à travers la cellule suivi évaluation qui  

apporte un appui conseil ; 

 L’Entreprise ETOF pour l’exécution des travaux. 

 

2.1   LES  TRAVAUX  REALISES   

 

Les travaux  sur le terrain  ont commencé depuis  le 15 janvier 2013 et au 

stade actuel, les travaux  de gros œuvre sont presque terminés  et les 

travaux de  finitions  sont en cours , donnant un taux d’exécution  général 

de  95% réalisés ; 

Ainsi, le taux de réalisation se résume comme suit : 
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES Unité Qtité 
Taux 

réalisat 

I PREPARATION-TERRASSEMENT       

1-1 Implantation et travaux topographiques ens 1  100% 

1-2 Fouilles en rigole   40 x 40  pour semelles filantes m3 18.43  100% 

1-3 Fouilles en puits pour semelle isolées m3 89.85  100% 

1-4 Remblai sans apport issues  des fouilles m3 108.28  100% 

1-5 Remblai d'apport latéritique  à apporter m3 80  100% 

II      INFRASTRUCTURE       

2-1 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 m3 22.17  100% 

2-2 Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 kg/m3 m3 22.46  100% 

  Béton armé pour potelets  dosé à 350 kg/m3 m3 2.49   100% 

2-3 Béton  cyclopèen pour semelle filante dosé à 300 kg/m3 m3 18.84   100% 

2-4 
Soubassement en agglos pleins hourdés au mortier de 
ciment dosé à 250 kg/m3 (épaisseur 32 cm) 

m3 6.69  100%  

2-5 
Béton légèrement armé ( HA6 maille25X25) pour dallage 
y compris chape incorporée 

m3 48.13   100% 

III       SUPERSTRUCTURE       

 3-1 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA 45 pour 
longrines 

m3 6.69   100% 

3-2  
Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA45 pour 
chaînage  

m3 5.01   100% 

3-3 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA45 pour 
poutres de  20 x 40 

m3 14.95   100% 

3-4 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA45 pour 
poutres  centrales de 20 x 60 

m3 4.78   100% 

3-5  
Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA45 pour 
poteaux 

m3 8.85   100% 

3-6  
Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA45 pour 
escalier 

m3 4.56   100% 

3-7  
Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA45 pour  
poutrelles du plancher haut RDC 

m3 6.07   100% 

3-8 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA45 pour 
dalle  de compression  ép. :4 cm 

m3 11.35   100% 

3-9  
Blocs creux de béton dosé à 250 kg/m3 de ciment CPA 
45 pour entrevous  de 60 cm 

m2 283.13   100% 

3-10 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA45 pour 
chaînage  transversaux intermédiaires au niveau du 
plancher RDC  à tous les 2 m. 

m3 5.45   100% 

3-11 Maçonnerie  en parpins creux  de  15 x 40 x 20   514.8   100% 

3-12  
Enduit au mortier de ciment dosé à 300kg/m3  sur 
sous face  dalle 

m2 285   100% 

3-13 
Enduit au mortier de ciment dosé à 300kg/m3   
intérieure  et extérieurs 

m2 1167.04   100% 
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IV       MENUISERIE METALLIQUE       

4-1 Porte métallique vitrée de 140x220 unité 2.00  100%  

4-3 Porte métalliques de 80 x220 unité 8.00  100%  

4-5 Fenêtres métalliques vitrées de 120x100 unité 10.00  100%  

4-6 Fenêtres métalliques vitrées de  80 x 80 unité 2.00  100%  

VI      ELECTRICITE       

6-1 Fourniture et pose d'un disjoncteur 10-30 A unité 1   100% 

6-2 

Alimentation du bâtiment en cable 4x25 mm2 enterré à 

une profondeur minimale de 60 cm  y compris la 
interposition d'un grillage avertisseur 

ml         FF   100% 

6-4 Alimentation prise de courant unité 40   100% 

6-5 Alimentation ventilateur unité 8   100% 

6-6 Mise à la terre  unité 1   100% 

6-7 Fourniture et pose de réglettes Fluo de 1,20m unité 32   100% 

6-8 fourniture et pose de prises de corant 2P+T unité         ff   100% 

6-9 Fourniture et pose d'interrupteur Simple Allumage ens 30   100% 

  Accessoires ff ens  100%  

VII PLOMBERIE  SANITAIRE       

7-1 Tuyauterie d'évacuation eau usée et vannée en PVC 100 ens 1  50%  

7-2 WC à l'anglaise  u 10  100%  

7-3 Lavabo u 10  100%  

7-4 Colonne de douches complètes u 10  100%  

7-5 Fosse septique 80 usagers u 2  50%  

7-6 Puisard R=100 cm Profondeur 2,5 m u 6  50%  

  Accessoires ff    ens  100%  

V       PEINTURE       

  
Après préparation des supports suivant le devis 
descriptif 

      100% 

5-1 
Application de trois (03) couches de peinture glycéro 
sur les menuiseries métalliques 

m2 65 
 

100% 

5-2 
Badigeon à chaux sur enduit sous face dalle et enduits 
intérieurs 

m2 1166.11   80% 

5-3 
Application  de la peinture a huile sur  murs intérieur  
et sous dalle 

m2 1166.11 70%  

 5-4 Enduit tyrolien sur murs  extérieurs m2 284.06  100%  

 5-5 Accessoires ff ens  100%  
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Tous  ces travaux ont été réalisés suivants les règles de l’art : 

- les plans d’exécution (plans architecturales et notes de calcul) 

- le devis descriptif ; 

 
En somme, les gros œuvres sont finis et il reste quelques travaux de 

finitions ; confère photos ci-dessous ;      
        
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Mise  en place des carreaux 
à l’intérieur du bâtiment 
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Façade  extérieure 

Carrelage  à l’intérieure  
des douches et WC ; 
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2.2  TRAVAUX  EN RETARD  PAR RAPPORT AU PREVISION   

 
A ce jour, seul les travaux des  fosses septiques ne pourront pas finir à la 

date de la réception provisoire des travaux prévus pour le 25 novembre 2013 

pour des difficultés de déblais de la fosse : le sol étant de la latérite très dure 

pose des problèmes de fouilles dont les profondeurs desdites fosses vont 

jusqu'à 3 m de profondeurs. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

2.3   REUNION DE CHANTIER 

 
Les réunions de chantier se tiennent selon chaque milieu de semaine sous la 

conduite de l’ingénieur de génie civil  du bureau contrôle, en présence de 

l’entreprise, du président de la SEMUS et de la présidente de ASFO/P.  

 

 

 

 

Vue de la latérite à creuser ; 
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III. DIFFICULTES, OBSERVATIONS  ET RECOMMANDATIONS. 

 
Il est à noter du grand retard occasionné dans l’exécution des travaux par le 

non respect du délai contractuel d’exécution  des travaux de l’entreprise qui 

était prévus pour 6 mois ; 

Il est demandé à l’entreprise de renforcer les différentes équipes de finitions 

(peintures, électricité, plomberies) afin de finir dans le délai prévu pour la 

réception provisoire des travaux ; 

D’autres part, il est demande à l’entreprise de suspendre la tyrolienne 

extérieure qui pourrait être détérioré au cas de la poursuite de la deuxième 

phase des travaux du R+1.  

Cette tyrolienne pourrait être achevée au moment de l’achèvement des 

travaux de la deuxième tranche du R+1. 

  

IV. CONCLUSION 

 

A ce stade d’avancement des travaux , surtout du grand bâtiment ,nous 

avons jugé qu’il serait bon de procédé a la réception provisoire des travaux  a 

la date du 25 Novembre 2013 ,sous les réserve que l’entreprise finisse les 

travaux des fosses septiques et de la tyrolienne avant la réception définitive 

des travaux dans 12 mois ;  

 

 
                                                         Fait à Yako, le 18/11/2013 

 
 

                                                                Le contrôle technique  
 
  

 
 
                                                                  KABRE  Passeba. /. 
 


