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I. INTRODUCTION 
Dans le cadre du projet  de construction du centre d’accueil et 

d’hébergement (R+1) des jeunes filles dans la commune de Yako , la SEMUS 

a entreprit la réalisation desdits travaux de la deuxième tranche de 

financement (R+1) ; 

Le présent document a pour objet de faire l’état d’avancement des travaux 

après presque  01 mois des débuts des travaux sur le terrain  et constitue le 

rapport mensuel dans le cadre de la mission de  suivi-contrôle confiée au 

bureau d’études Betsaleel et Frères (EBF). 

II. DEROULEMENT DES TRAVAUX  
 
L’exécution des travaux  connait  la mobilisation de plusieurs intervenants 

chacun avec des taches spécifiques à savoir : 
 

 Le Bureau d’Etudes Betsalèel qui a assure le suivi et le contrôle 

techniques des travaux. 

 Le maître d’ouvrage (la SEMUS) à travers la cellule suivi évaluation qui  

apporte un appui conseil ; 

 L’Entreprise ZIDA MAHAMADY  ET FRERES ( EZMF) pour l’exécution 

des travaux. 

 

2.1   Les  travaux  réalisés  ou en cours 
 
Les travaux  sur le terrain  ont commencé depuis  le 15 mars  2014 et au 

stade actuel, les travaux  réalisés ou en cours sont : 

 L’Approvisionnement des agrégats et matériels ; 

 Les travaux de coulage des poteaux verticaux  
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 Travaux  de pose des murets verticaux de 0.15 

 Coulage des chainages horizontaux ;  
 

  a)  L’Approvisionnement des agrégats et matériels ; 
 

Les agrégats et matériels fournis par l’entreprise a concerné  dans l’ensemble 

du :   -   Sable, quartz  

- Acier (fer pour béton) 

- Bétonnière et petits matériels de chantier 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo  du quartz approvisionné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Photo  du  sable  approvisionné 
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Photo  avec fixation du ferraillage des  poteaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Photo  de  la  bétonnière utilisé pour le coulage du béton . 
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 b) Les travaux de coulage des poteaux verticaux et chainage 
horizontaux ;  

 
 Les travaux de béton ont concerné Les poteaux libre qui constitue 

l’ossature du bâtiment , ont été coulés suivants les dimensions de 
la note de calcul ; par les étapes de : 

- Le ferraillage  
- Le coffrage  
- Le coulage du béton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo  avec fixation du ferraillage des  poteaux . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo  des  poteaux coffrés et décoffrés. 
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 c) Travaux  de pose des murets verticaux de 0.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo  avec le montage des murets verticaux de 0,15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Photo  avec les poteaux et murets coulés. 
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 d) Coulage des chainages horizontaux ;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Photo avec coffrage et coulage des chainages horizontaux.
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2.2  Personnel, matériels  
 

 Personnel 
 
Le personnel  que  l’entreprise emploie sur le chantier se compose comme 
suit : 
- Un chef de chantier ; 
- (04) maçons ; 
- (14) manœuvres; 
- (04) coffreurs ; 
- (04) ferrailleurs. 
- Un gardien 
 
 

 Matériels 
Nous avons sur le chantier : 
-  Une bétonnière  
- 01 Vibreur 
- 01  groupe électrogène. 
- Lot de petit matériel 
     
 

2.3  Travaux  en  cours    
 
Ce sont les travaux de montage des briques creuses de 0.15 et le coulage des 

chainages horizontaux. 
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2.4  Taux  de réalisation des travaux  réalisés ou en cours de     
         réalisation 
 

CONSTRUCTION  DU  CENTRE  D'ACCEUIL  ET D'HEBERGEMENT  R+1 (2eme TRANCHE).

N° Désignation des ouvrages Unité Qtité Prix unit Prix Total Taux de 
realisation ( %)

Montant 
correspondant 

VIII MACONNERIE
8-1 Maçonnerie  en parpins creux  de  15 x 40 x 20 643,68 5 800      3 733 344    80 2 986 675         

8-2 Enduit au mortier de ciment dosé à 300kg/m3  
sur sous face  dalle

m2 345,45 2 000      690 900       0 -                      

8-3 Enduit au mortier de ciment dosé à 300kg/m3   
interieure  et exterieurs

m2 1414,54 2 000      2 829 080    0 -                      

8-4 Claustras de ventilation en béton moulé y 
compris grillage moustiquaire

unité 40,00 1 000      40 000        0 -                      
Sous-total 1-1 ( maçonnerie ) 7 293 324    2 986 675         

IX BETON/ BETON ARME

9-1 Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA45 
pour chaînage 

m3 6,70 170 000  1 139 000    80 911 200            

9-2 Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA45 
pour poutres de  15 x 20

m3 6,70 170 000  1 139 000    60 683 400            

9-3 Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA45 
pour poteaux

m3 11,26 170 000  1 914 200    95 1 818 490         

9-4 Béton armé dosé à 350kg/m3 de ciment CPA 45 
pour couronnement 

m3 1,38 110 000  151 800       0 -                       
 
 
 
 



SUIVI – CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX DU PROJET  DE CONSTRUCTION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE D’HEBERGEMENT  POUR 
JEUNES FILLES SCOLARISEES (R+1). 

2éme tranche de financement  
 
 
                                                                                                                    

Rapport N°01 Page 11
 

0
X CHARPENTE/ COUVERTURE 0

10-1 Fourniture et pose  d'IPN de 120 traité à l'anti  
rouille

ml 40,00 11 000    440 000       
0 0

10-2 Fourniture et pose  d'IPN de 80 traité à l'anti  
rouille

ml 488,00 5 000      2 440 000    
80 1 952 000         

10-3
 Fourniture et pose d'une couverture en bac galva 
de 35/100è  compris crochets de pose avec cales m2 293,72 7 100      2 085 412    80 1 668 330         

10-4 Faux plafond en contreplaqué de 5 mm m2 283,13 6 500      1 840 345    0 0
10-5 Etanchéité double rélévé aux droits des jonctions bac/maçm2 20,11 3 500      70 385        0 0

Sous-total 1-3 ( charpente / couverture ) 6 876 142    0 0
XI MENUISERIE METALLIQUE & BOIS 0 0

11-1 Porte métallique vitrée de 140x220 unité 2,00 150 000  300 000       0 0
11-2 Porte mettaliques de 80 x220 unité 8,00 70 000    560 000       0 0

11-3 Fenetres métalliques vitrées avec grille de 
120x100

unité 10,00 80 000    800 000       
0 0

11-4 Fenetres métalliques vitrées avec grille de  80 x 
80

unité 2,00 40 000    80 000        
0 0

11-5 Garde-fou pour escalier et Terrasse ( 
circulation)R+1

ml 1 105,00 1 500      1 657 500    80 1 326 000         

Sous-total 4 ( menuiserie métallique ) 3 397 500     
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XII ELECTRICITE

12-1 Alimentation du batiment en cable 4x25 mm2 
enterré à une profondeur minimale de 60 cm

ml FF   300 000         300 000   
0 -               

12-2 Alimentation prise de courant unité 40 12 500    500 000       0 -               
12-3 Alimentation ventilateur unité 8 25 000    200 000       0 -               
12-4 Fourniture et pose de reglettes Fluo de 1,20m unité 32 15 000    480 000       0 -               
12-5 fourniture et pose de prises de corant 2P+T unité ff 150 000  150 000       0 -               

12-6 Fourniture et pose d'interrupteur Simple Allumage ens 30 3 500      105 000       
0 -               

12-7 Accessoires ff ens 250 000  250 000       0 -               
Sous-total 1-6 ( ELECTRICITE) 1 985 000    0 -               

XIII PLOMBERIE-SANITAIRE 0 -               

13-1 Tuyauterie d'évacuation eau usée et vannée en 
PVC 100

ens 1 300 000 300 000
0 -               

13-2 WC à l'anglaise u 10 90 000 900 000 0 -               
13-3 Lavabo u 10 90 000 900 000 0 -               
13-4 Colonne de douche complets u 10 25 000 250 000 0 -               
13-5 Accessoires ff ens 375 000  375 000       0 -               

Sous-total 5 ( Plomberie  Sanitaire ) 2 725 000    0 -                
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XIV       PEINTURE

14-1 Après préparation des supports suivant le dévis 
descriptif 0 0

14-2 Application de trois (03) couches de peinture 
glycéro sur les  menuiseries métalliques

m2 65 2 000      130 000      
0 0

14-3 Badigeon à chaux sur enduit sur enduits 
interieurs et faux plafond

m2 1496,42 800        1 197 136    
0 0

14-4 Application  de la peinture a huile sur  murs 
interieur  et sous dalle et plafond

m2 1496,42 1 400      2 094 988    
0 0

14-5 Enduit tyrolien sur murs  exterieurs m2 390,35 2 000      780 700      0 0
14-6 Accessoires ff ens 150 000  150 000      0 0

Sous-total 5 ( Peinture ) 4 352 824    0 0
Montant  Total   R+1   HT-HD 36 976 790  30,70% 11 346 095  

 
 
NB : le taux de réalisation à la date du 14/04/2014 est estimé à : 30,70%  
          correspondant à un montant des travaux à : 11 346 095 F CFA sur un moment  
          total du projet à : 36 976 790 FCFA. 
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III. Conclusion 
 
D’une manière générale, les travaux se déroulent assez bien selon le 

planning  prévisionnel et ainsi  que le respect  des recommandations 

techniques.  

Par conséquent, l’entreprise est invitée à redoubler d’effort pour garder le 

rythme actuel des travaux. 

 

 
                                                         Fait à Ouagadougou, le 14/04/2014 
 
 
                                                                Le contrôle technique  
 
 
 
                                                                  KABRE  Passeba. /. 

Ingénieur  du génie civil 


