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I. INTRODUCTION 
 

Dans le cadre du projet  de construction du centre d’accueil et 

d’hébergement (R+1) des jeunes filles dans la commune de Yako , que la 

SEMUS a entreprit la réalisation desdits travaux ; 

Le présent document a pour objet de faire l’état d’avancement des travaux 

dans leur ensemble et constitue le rapport mensuel dans le cadre de la 

mission de  suivi-contrôle confiée au bureau d’études Betsaleel et Frères 

(EBF). 

II. DEROULEMENT DES TRAVAUX  
 
L’exécution des travaux  connait  la mobilisation de plusieurs intervenants 

chacun avec des taches spécifiques à savoir : 

 
 Le Bureau d’Etudes Betsalèel qui a assure le suivi et le contrôle 

techniques des travaux. 

 Le maître d’ouvrage (la SEMUS) à travers la cellule suivi évaluation qui 

a apporté un appui conseil ; 

 L’Entreprise ETOF pour l’exécution des travaux. 

 

2.1   Les  travaux  réalisés  ou en cours 
 
Les travaux  sur le terrain  ont commencé depuis  le 15 janvier 2013 et au 

stade actuel, les travaux  réalisés ou en cours sont : 

! L’implantation du bâtiment ; 

! Les travaux de terrassement ;  

! Travaux  en cours 
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  a)  L’implantation du bâtiment 

L’implantation du bâtiment s’est faite par l’entreprise ETOF suivant  les 

indications des plans d’architecture et d’ingénierie ; 

Il s’agissait de positionner le bâtiment selon l’emplacement prévu dans la 

parcelle et l’emplacement avec exactitude des semelles isolées prévues. 

C’est  après procédé a la vérification de toutes ces implantations 

conformément aux plans d’exécutions, que l’ingénieur chargé du contrôle 

technique a réceptionné ces dîtes implantations et a ordonné a l’entreprise 

de commencer les travaux de fouilles des semelles isolées. 

 
 
b) Travaux de terrassement  
 
Les travaux de terrassement ont concerné : 
 

! Les travaux de décapage et de nivellement de l’emprise du bâtiment 

conformément aux indications du devis descriptif, ainsi l’entreprise a 

procédée au nettoyage des lieux et le décapage  permettant de  bien 

asseoir le bâtiment ; 

 

! Les travaux de fouilles des semelles isolées s’est faite suivant les 

indications des plans d’ingénierie (longueur et largeur) et les 

recommandations en ce qui concerne les profondeurs ( 1.00m), du 

LNBTP (Laboratoire Nationale du Bâtiment et des Travaux Public )du 

Burkina). 

 
Remarque : il est a noter que compte tenu de la nature du sol 

rencontré sur toute l’emprise est une carapace latéritique pure et 

dure (résultat du laboratoire) ; 

L’entreprise à trouvé d’énormes difficultés pour le creusage de ces 

semelles isolées  (confère photos) ,et il fallu au moins plus de deux 

mois pour pouvoir finir ces travaux de fouilles , qui ne pouvaient 

être faite que la méthode manuelle au risque de ne pas créer des 

fissurations au niveau de la roche latéritique et de ne pas 
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respecter les formes recommandées par les études d’ingénieries , 

si cela devait être fait mécaniquement . 

      
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMELLE   FOUILLEE 
Fouille  d’une semelle en cours ou il 
faut d’abord verser l’eau a la veuille. 
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! Les travaux d’évacuation  du remblai issu des fouilles des semelles 

isolées hors de la zone de l’emprise du bâtiment  se faisaient au fur et 

à mesure que les travaux de fouilles se déroulaient. 

VUE  D’ENSEMBLE  DES SEMELLES 
VUE   D’ENSEMBLE  DES  SEMELLES 
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c) Travaux  en  cours   
 
A ce jour, seul les travaux de coulage du béton de propreté a commencé 

depuis le 25 avril 2013 et se poursuivra par le coulage le  béton armé des 

semelles isolées et poteaux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remblai  issu des fouilles des semelles à 
évacuer hors de l’emprise du bâtiment. 
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2.2  Réception des fouilles des semelles isolées. 
 
A la fin des fouilles des semelles isolées, l’ingénieur a procédé a la 

vérification des longueurs et largeurs des semelles et surtout les profondeurs 

recommandés (1.00m recommandé par le LNBTP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2.3  Personnel, Approvisionnement du chantier  et  matériels  
 

! Personnel 
 
Du début des travaux jusqu’à la date 26 avril 2013, l’entreprise emploie sur 
le chantier : 
- Un chef de chantier ; 
- deux  (02) maçons ; 
- Quatorze (10) manœuvres; 
- Deux (02) coffreurs ; 
- Trois (03) ferrailleurs. 
- Un gardien 
 

! Approvisionnement 
 
A ce jour, 26 avril 2013, nous avons sur le chantier : 
-Des stocks de plusieurs mètres cube de sable (15 voyages); 
-Des stocks de mètre cube de quartz ( 48 m3); 
-Des stocks des fers à béton (Fers de 6, 8, 10, 12 et de 14) ; 
- des tonnes (20) de ciment. 
 
 

Vérification des  fouilles  des  
semelles  déjà  finies 
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! Matériels 

Nous avons sur le chantier : 
-Une bétonnière ; 
-Cinq (05) brouettes; 
-cinq  (05) pelles ; 
-Cinq (05)  pioches ; 
-Cinq (15) barres à mines ; 
- 01 vibreur ; 
- 01 table de  bureau et 02 chaises ; 
- 01  magasin 
- 01  un bassin d’eau ; 
- 01  groupe électrogène. 

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvisionnement : sable, aciers 
planché. 

Quart pour le béton 
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2.4   Travaux préparatoires pour la mise en place du béton et  béton        
       armé 
 

Avant  que les fouilles ne finissent carrément, l’entreprise a procédé : 

- A la confection des semelles isolées avec les diamètres des aciers 

recommandées  et conformément aux dimensions données par les 

études d’ingénieries ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A la confection des différents poteaux qui doivent placés et coulée sur 

         les différentes semelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confection  des fers des semelles isolées. Confection des  fers  des  poteaux  des 
semelles isolées. 
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   2.5  Synthèse des  travaux  programmés et réalisés 

 
 Les travaux ont évolués sans un planning précis d’exécution des 
travaux. A ce jour les travaux sont exécutés à hauteur de : 
 

! Travaux préparatoires 
 
-Installation du chantier :       95% 
 

! Terrassements 
-Fouilles pour fondation :       100% 
-Remblai des fouilles :         0 %                  
 

! Fondations-Bâtiment  
-Béton de propreté :        10%                                                                                                                                                                 
-Béton armé pour semelles        15 %:                                                                                  
-Béton armé pour poteaux en fondations :     15 %    
-Soubassement en parpaings plein de 20 :     100% 
-Béton armé pour longrine :       0 % 
-Film polyane sous dallage :       0 % 
-Chape au mortier de ciment :       0 % 
-Gros béton :         0 % 
 
  Elévation-Bâtiment 
-Béton armé pour poteaux :       0% 
-Béton armé pour chaînage :       0% 

Confection des briques pleines et creuses en cours 
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-Béton armé pour poutres :       0% 
- parpaings creux de 15 :              15% 
 

2.6   Réunion de chantier 

 
Les réunions de chantier se tiennent selon chaque milieu de semaine sous la 

conduite de l’ingénieur de génie civil  du bureau contrôle, en présence de 

l’entreprise et un représentant de la SEMUS. 

 

III. Problèmes de chantier 
 

Le personnel d’encadrement de l’entreprise est fréquemment absent au 

chantier. Ainsi, l’absence de ce dernier à des répercussions sur l’organisation 

des travaux ; 

Le retard des fouilles des semelles isolées, compte tenu de la dureté de la 

roche latéritique à occasionné  un grand retard selon le planning 

prévisionnel. 

  

IV. Conclusion 
 
A ce jour, les travaux se déroulent bien selon les recommandations 

techniques malgré l’accusation du grand retard selon le planning 

prévisionnel.  

Par conséquent, l’entreprise est invitée à mettre tous les moyens nécessaires 

afin de rattraper le retard accusé. 

 

 
                                                         Fait à Ouahigouya, le 26/04/2013 
 
 
                                                                Le contrôle technique  
 
 
 
                                                                  KABRE  Passeba. /. 
 


